	Al responder por favor cite este número 13012025E2019230	
	Fecha Radicado: 2025-06-06 12:53:00	
	Código de Verificación: a60df	Folios: 6
	Radicator: Ventanilla Minambiente	Anexos: 3
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

Bogotá, D.C. junio de 2025.

Doctora:

TERESA DE JESÚS MONTAÑA GONZÁLEZ.
JUEZA CUARENTA ADMINISTRATIVA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.

Correo electrónico: jadmin40bta@notificacionesrj.gov.co

Dirección: Carrera 57 No. 43-91 Piso 5. CAN

Bogotá, D.C.

RADICACIÓN	11001333704020190025700
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE TUTELA
DEMANDANTE:	DIÓGENES CORREA ÁLVAREZ Y OTROS
DEMANDADOS:	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS
ASUNTO:	INFORME N°10 CUMPLIMIENTO ORDEN EMITIDA EN AUDIENCIA DE VERIFICACIÓN DE FALLO DESARROLLADA EN FECHA 05-05-2025.

IVÁN ALBEIRO ESCOBAR ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.062.837 de Pasto(N) y portador de la tarjeta profesional de abogado No. 232.558 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado del **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, previamente reconocido por su Honorable Despacho, en el marco del cumplimiento de la orden proferida por su despacho dentro de la acción de tutela con radicado No. 110013337040-2019-00257-00, me permito allegar informe de cumplimiento denominado **"INFORME DE AJUSTE DE CRONOGRAMA FASE DE CONSULTA E INICIATIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA NUEVA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO CRUZ VERDE-SUMAPAZ"**

En estos términos, este Ministerio ha dado cumplimiento a lo dispuesto por su despacho a fin de comunicar es estado de avance del proceso a las partes interesadas y queda presto a suministrar la información adicional que requiera.

Atentamente,



IVÁN ALBEIRO ESCOBAR ESCOBAR.
C.C. 87.062.837 de Pasto(N).
T.P. No. 232.558 del C.S. de la J.

Anexos: 1. Documento "COMPLEMENTO INFORME N°10 "INFORME DE AJUSTE DE CRONOGRAMA FASE DE CONSULTA E INICIATIVA EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA NUEVA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO CRUZ VERDE-SUMAPAZ"


Copia: Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos Ambientales y Agrarios.
Procuraduría Judicial 24 Santander.
Defensoría Delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente.
Defensoría del Pueblo Regional Santander. Correo electrónico:

Revisó: Jairton Díez Díaz - Asesor Despacho de la Ministra
Eduardo Gutiérrez Ocampo – Profesional Especializado DBBSE
Iván Escobar Escobar - Profesional Especializado OAJ

Proyectó: Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBBSE.
Libertad Ospina Maldonado – Contratista DBBSE.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.

MEMORANDO

		
	Al responder por favor cite este número 21012025E3009660	
	Fecha Radicado: 2025-06-05 19:43:33	
	Código de Verificación: b20e8	Folios: 1
	Radicator: Ventanilla Minambiente	Anexos: 2
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

PARA: **JUAN SEBASTIAN RUIZ CORTES**
Coordinación Grupo de Procesos Judiciales

DE: **LUZ STELLA PULIDO PÉREZ**
Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos


ASUNTO: Remisión Informe 10 Proceso delimitación Páramo Cruz Verde - Sumapaz.

Cordial saludo

Para los fines pertinentes se remite el informe de cumplimiento N° 10 de seguimiento al cumplimiento del fallo judicial expedido por el juzgado 40 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá en el auto de prórroga de plazo del 22 de marzo del 2023 para el proceso de delimitación participativa del páramo Cruz Verde – Sumapaz, con los respectivos anexos.

Quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,



LUZ STELLA PULIDO PÉREZ

Directora de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (E)

Anexos: 1. Informe N° 10 (Word).
2. Anexos informe (ZIP).

Revisó: Jairton Diez Diaz – Asesor Despacho de la Ministra
Elaboró: Eduardo Gutierrez Ocampo – Profesional Especializado GGB DBBSE
Fecha: 05/06/2025

Informe de ajuste de cronograma fase de consulta e iniciativa en el marco del cumplimiento del proceso participativo para la nueva delimitación del Páramo Cruz Verde-Sumapaz		
Número del informe	Informe No. 10	
Fecha de presentación	05 de junio de 2025	
Nombre del proceso	Mesa No.10 de seguimiento al cumplimiento del fallo judicial expedido por el juzgado 40 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá en el auto de prórroga de plazo del 22 de marzo del 2023 para el proceso de delimitación participativa del páramo Cruz Verde – Sumapaz.	
I. DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DEL FALLO JUDICIAL		
<p>Fase 3 Consulta e iniciativa: esta fase pretende que los participantes emitan sus opiniones, juicio o análisis sobre el debate, y formulen opciones y alternativas de la delimitación del nicho ecológico paramuno. Ese procedimiento debe regirse por los principios de publicidad y libertad, de modo que los participantes escuchen las posiciones de los demás. Las entidades representantes del Estado fijarán un plazo para que se adelante esa fase y se garantice la igualdad en la intervención.</p>		
Actividad No.	Acciones adelantadas para el cumplimiento del fallo judicial	Descripción de las acciones realizadas para el cumplimiento del fallo judicial
1.	Cronograma concertado y ajustado fase de Consulta e Iniciativa	Luego de la audiencia del 05 de mayo de 2025, Ministerio de Ambiente se reunió con la Coordinadora Regional Campesina de Sumapaz - Cruz Verde, el día 28 de mayo y con Sembradores de Agua, el 21 de mayo, con el fin de acordar las fechas de las reuniones preparatorias virtuales, las fechas de las

		<p>reuniones territoriales (nodos) y el lugar de reunión.</p> <p>Como resultado de estos dos encuentros realizados con voceros de ambas organizaciones, el Ministerio de Ambiente procedió a consolidar las dos propuestas recibidas y generar un solo cronograma. Posteriormente se remitió este cronograma consolidado a las dos organizaciones con el fin de poner en conocimiento el nuevo cronograma y recibir sus comentarios, obteniendo como resultado el respaldo de la comunidad, dando cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado 40 para su aprobación.</p> <p>Un aspecto importante que destacar frente al cronograma, es que, si bien todas las fechas fueron concertadas con las comunidades, la fecha definitiva de realización de la reunión en territorio es la que se acuerda en las reuniones preparatorias. Allí, el objetivo es confirmar la fecha que se propone en este cronograma con los actores territoriales (alcaldías, JAC y líderes del páramo) y organizar temas de logística. Se anexa correo de respaldo al cronograma por parte de Coordinadora Campesina. Anexo 1.</p> <p>El segundo requerimiento del juzgado fue incluir para cada una de las reuniones información sobre presupuesto estimado y equipo de trabajo que atenderá cada reunión. Respecto a esta solicitud, el Minambiente calculó el valor aproximado de realizar cada una de las reuniones teniendo en cuenta costos de alimentación (almuerzo y refrigerios y estación de café), apoyo de transporte e insumos como sonido, papelería y videobeam por el posible número de asistentes. Se adjunta</p>
--	--	---

		<p>el cronograma con la información solicitada. Anexo 2.</p>
<p>2.</p>	<p>Programa de inversiones para la Ecorregión de Páramos "Somos agua somos páramo"</p>	<p>Los recursos para la contratación de la logística y el equipo de personas que trabajará en el proceso de delimitación participativa fueron aprobados por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad FVB bajo el proyecto "Plan para la consolidación de la gobernanza ambiental de los páramos de Santurbán, Almorzadero, Pisba y Sumapaz en el proceso delimitación participativa" Adicionalmente, el FVB mediante el Acuerdo 001 del 21 de febrero de 2025, aprobó la incorporación de los recursos con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 15725 del 26 de febrero de 2025 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Posteriormente, el pasado 28 de abril fue aprobado el plan de compras por parte del Comité Fiduciario, que es el paso previo para proceder con la contratación del equipo de trabajo, actividad que se encuentra en curso. (Anexo 3).</p> <p>Una vez aprobado el plan de compras el 28 de abril de los corrientes, se dio inicio al proceso de contratación del personal de apoyo, representados en tres (3) enlaces territoriales y seis (6) profesionales. Este trámite que está muy avanzado con la solicitud, verificación y documentos soporte estaría culminado el 13 de junio.</p> <p>A continuación se relacionan los nombres de los enlaces y profesionales que apoyarán social y técnicamente el proceso de delimitación</p>

		<p>participativa del páramo Cruz Verde – Sumapaz:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>ROL GENERAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FERMIN MARIO BETANCOURTH MEDINA</td> <td>enlace territorial</td> </tr> <tr> <td>PAULO ANTONIO MONTAÑA VANEGAS</td> <td>enlace territorial</td> </tr> <tr> <td>HERVINTON HERLEY LIBERATO MARTINEZ</td> <td>enlace territorial</td> </tr> <tr> <td>ANGIE VANESSA ALVAREZ CEPEDA</td> <td>apoyo social</td> </tr> <tr> <td>RUBY NATALY RINCÓN AVELLA</td> <td>apoyo social</td> </tr> <tr> <td>LISSETH CAROLINA TORRES MANCHEGO</td> <td>apoyo social</td> </tr> <tr> <td>JOHN FREDY BOTERO</td> <td>apoyo técnico</td> </tr> <tr> <td>NATALIA SALAZAR OSORIO</td> <td>apoyo técnico</td> </tr> <tr> <td>DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ</td> <td>apoyo técnico</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE	ROL GENERAL	FERMIN MARIO BETANCOURTH MEDINA	enlace territorial	PAULO ANTONIO MONTAÑA VANEGAS	enlace territorial	HERVINTON HERLEY LIBERATO MARTINEZ	enlace territorial	ANGIE VANESSA ALVAREZ CEPEDA	apoyo social	RUBY NATALY RINCÓN AVELLA	apoyo social	LISSETH CAROLINA TORRES MANCHEGO	apoyo social	JOHN FREDY BOTERO	apoyo técnico	NATALIA SALAZAR OSORIO	apoyo técnico	DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ	apoyo técnico
NOMBRE	ROL GENERAL																					
FERMIN MARIO BETANCOURTH MEDINA	enlace territorial																					
PAULO ANTONIO MONTAÑA VANEGAS	enlace territorial																					
HERVINTON HERLEY LIBERATO MARTINEZ	enlace territorial																					
ANGIE VANESSA ALVAREZ CEPEDA	apoyo social																					
RUBY NATALY RINCÓN AVELLA	apoyo social																					
LISSETH CAROLINA TORRES MANCHEGO	apoyo social																					
JOHN FREDY BOTERO	apoyo técnico																					
NATALIA SALAZAR OSORIO	apoyo técnico																					
DIANA MARCELA HERRERA LOPEZ	apoyo técnico																					

II. ANEXOS DEL INFORME

Actividad	Nombre del Anexo	Forma de entrega
<p>Cronograma concertado y ajustado fase de Consulta e Iniciativa</p>	<p>Anexo 1. Correo de respaldo al cronograma por parte de Coordinadora Campesina</p>	PDF
	<p>Anexo 2. Cronograma y logística Sumapaz 2025</p>	Excel
<p>Programa de inversiones para la Ecorregión de Páramos “Somos agua somos páramo”</p>	<p>Anexo 3. Acta 47 Comité Fiduciario – Patrimonio Autónomo FVB</p>	PDF

Proyectó: Libertad Ospina Maldonado – Contratista DBBSE
 Revisó: Jairton Diez – Asesor Despacho de la Ministra
 Eduardo Gutiérrez Ocampo - Profesional Especializado – GGB DBBSE