



Cronograma Fase de Concertación Proceso de Delimitación Participativo Páramo CV Sumapaz

Mes	No. Reunión	Fecha Proyectada	Reuniones presenciales de la Fase de concertación año 2026	Estado
Febrero	1	Sábado 28 de Febrero	Municipio de Cáqueza Cundinamarca	<u>Realizada</u>
Marzo	2	Domingo 01 de Marzo	Municipio de Acacias Meta	<u>Realizada</u>
	3	Lunes 02 de Marzo	Municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	4	Sábado 14 de Marzo	Municipio de Fosca, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	5	Lunes 16 de Marzo	Municipio de Sibaté, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	6	Viernes 20 de Marzo	Municipio de Ubaqué, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	7	Jueves 26 de Marzo	Localidad de Usaqué, Bogotá D.C	<u>Confirmada</u>
	8	Sábado 28 de Marzo	Localidad de Usme, Bogotá D.C	<u>Confirmada</u>
	9	Miércoles 11 de Marzo	Municipio de Soacha, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	10	Domingo 15 de Marzo	Municipio de Cabrera, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	11	Jueves 19 de Marzo	Localidad de Santafé, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
	12	Sábado 21 de Marzo	Municipio de Guamal, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
	13	Lunes 23 de Marzo	Municipio de Colombia, Huila	Por Confirmar en reunión preparatoria
	14	Jueves 26 de Marzo	Municipio de la Calera, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	15	Sábado 28 de Marzo	Municipio de San Bernardo, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	16	Domingo 29 de Marzo	Localidad 20 Sumapaz, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
	Abril	17	Viernes 10 de Abril	Municipio de Guayabetal, Cundinamarca
18		Sábado 11 de Abril	Municipio de Arbeláez, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
19		Domingo 12 de Abril	Municipio de Une, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
20		Lunes 13 de Abril	Municipio de Choachí, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
21		Jueves 16 de Abril	Municipio El Castillo, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
22		Jueves 16 de Abril	Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
23		Sábado 18 de Abril	Municipio de Mesetas, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
24		Domingo 19 de Abril	Municipio de Cubarral, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
25		Sábado 25 de Abril	Localidad de Chapinero, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
26		Miércoles 29 de Abril	Localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
Mayo	27	Sábado 2 de Mayo	Municipio de Venecia, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	28	Sábado 2 de Mayo	Municipio de Chipaque, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	29	Domingo 3 de Mayo	Municipio de Pasca, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	30	Viernes 8 de Mayo	Municipio de Uribe, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
	31	Sábado 9 de Mayo	Municipio de Lejanías, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria

NOTA ACLARATORIA: Las reuniones de concertación en territorio serán programadas en una reunión preparatoria, la cual tiene como objetivo la realización de una reunión virtual con los representantes y líderes de cada uno de los municipios que hacen parte del proceso de delimitación participativa del páramo Cruz Verde–Sumapaz, así como de los municipios, alcaldías, secretarías de ambiente, defensoría del pueblo y personería municipal. Durante este espacio se definirá la planificación y preparación logística de las jornadas de concertación, acordando aspectos fundamentales como: fecha, hora, lugar, estimación de participantes, transporte y los medios más efectivos para llevar a cabo la convocatoria, la cual se propone realizar con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la reunión en territorio, así como resolver dudas e inquietudes que surjan del proceso.