



Cronograma Fase de Concertación Proceso de Delimitación Participativo Páramo CV Sumapaz

Mes	No. Reunión	Fecha Proyectada	Reuniones presenciales de la Fase de concertación año 2026	Estado
Febrero	1	Sábado 28 de Febrero	Municipio de Cáuzeza Cundinamarca	<u>Realizada</u>
Marzo	2	Domingo 1 de Marzo	Municipio de Acacias Meta	<u>Realizada</u>
	3	Lunes 2 de Marzo	Municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	4	Sábado 14 de Marzo	Municipio de Fosca, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	5	Lunes 16 de Marzo	Municipio de Sibaté, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	6	Viernes 20 de Marzo	Municipio de Ubaqué, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	7	Jueves 26 de Marzo	Localidad de Usaqué, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
	8	Sábado 28 de Marzo	Localidad de Usme, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
Abril	9	Miércoles 8 de Abril	Municipio de Guayabetal, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	10	Viernes 10 de Abril	Localidad de Santafé, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
	11	Domingo 12 de Abril	Municipio de Une, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	12	Martes 14 de Abril	Municipio de Lejanías, Meta	<u>Confirmada</u>
	13	Jueves 16 de Abril	Municipio El Castillo, Meta	<u>Confirmada</u>
	14	Sábado 18 de Abril	Municipio de Guamal, Meta	<u>Confirmada</u>
	15	Sábado 18 de Abril	Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C	<u>Confirmada</u>
	16	Viernes 24 de Abril	Municipio de la Calera, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	17	Sábado 25 de Abril	Localidad de Chapinero, Bogotá D.C	<u>Confirmada</u>
	18	Lunes 27 de Abril	Municipio de Choachi, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
19	Miércoles 29 de Abril	Localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria	
Mayo	20	Viernes 1 de Mayo	Municipio de Une, Cundinamarca (<i>Segunda Reunión</i>)	<u>Confirmada</u>
	21	Lunes 4 de Mayo	Municipio de Soacha, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	22	Martes 8 de Mayo	Municipio de Venecia, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	23	Viernes 8 de Mayo	Municipio de Chipaque, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	24	Viernes 8 de Mayo	Municipio de Pasca, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	25	Sábado 9 de Mayo	Municipio de Arbeláez, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	26	Domingo 10 de Mayo	Localidad 20 Sumapaz, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
	27	Viernes 15 de Mayo	Municipio de Cubarral, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
	28	Viernes 15 de Mayo	Municipio de Cabrera, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria
	29	Viernes 15 de Mayo	Municipio de Uribe, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
	30	Sábado 16 de Mayo	Municipio de San Bernardo, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	31	Domingo 17 de Mayo	Municipio de Mesetas, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
	32	Domingo 24 de Mayo	Municipio de Colombia, Huila	Por Confirmar en reunión preparatoria

NOTA ACLARATORIA: Las reuniones de concertación en territorio serán programadas en una reunión preparatoria, la cual tiene como objetivo la realización de una reunión virtual con los representantes y líderes de cada uno de los municipios que hacen parte del proceso de delimitación participativa del páramo Cruz Verde–Sumapaz, así como de los municipios, alcaldías, secretarías de ambiente, defensoría del pueblo y personería municipal. Durante este espacio se definirá la planificación y preparación logística de las jornadas de concertación, acordando aspectos fundamentales como: **fecha, hora, lugar, estimación de participantes, transporte y los medios más efectivos para llevar a cabo la convocatoria**, la cual se propone realizar con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la reunión en territorio, así como resolver dudas e inquietudes que surjan del proceso.

-El cronograma ajustado se publica semanalmente en el minisitio Cruz Verde Sumapaz Avanza.