



Cronograma Fase de Concertación Proceso de Delimitación Participativo Páramo CV Sumapaz

Mes	No. Reunión	Fecha Proyectada	Reuniones presenciales de la Fase de concertación año 2026	Estado
Febrero	1	Sábado 28 de Febrero	Municipio de Cáuzeza Cundinamarca	<u>Realizada</u>
Marzo	2	Domingo 1 de Marzo	Municipio de Acacias Meta	<u>Realizada</u>
	3	Lunes 2 de Marzo	Municipio de Gutiérrez, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	4	Sábado 14 de Marzo	Municipio de Fosca, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	5	Lunes 16 de Marzo	Municipio de Sibaté, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	6	Viernes 20 de Marzo	Municipio de Ubaqué, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	7	Jueves 26 de Marzo	Localidad de Usaqué, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
	8	Sábado 28 de Marzo	Localidad de Usme, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
Abril	9	Miércoles 8 de Abril	Municipio de Guayabetal, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	10	Viernes 10 de Abril	Localidad de Santafé, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
	11	Domingo 12 de Abril	Municipio de Une, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	12	Martes 14 de Abril	Municipio de Lejanías, Meta	<u>Realizada</u>
	13	Jueves 16 de Abril	Municipio El Castillo, Meta	<u>Realizada</u>
	14	Sábado 18 de Abril	Municipio de Guamal, Meta	<u>Realizada</u>
	15	Sábado 18 de Abril	Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>
	16	Viernes 24 de Abril	Municipio de la Calera, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
17	Sábado 25 de Abril	Localidad de Chapinero, Bogotá D.C	<u>Realizada</u>	
Mayo	18	Lunes 4 de Mayo	Municipio de Soacha, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	19	Lunes 11 de Mayo	Municipio de Pasca, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	20	Miércoles 13 de Mayo	Municipio de Arbeláez, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	21	Sábado 16 de Mayo	Municipio de San Bernardo, Cundinamarca	<u>Realizada</u>
	22	Martes 19 de Mayo	Municipio de Mesetas, Meta	<u>Realizada</u>
23	Jueves 21 de Mayo	Municipio de Uribe, Meta	<u>Realizada</u>	
Junio	24	Viernes 05 de Junio	Municipio de Colombia, Huila	<u>Confirmada</u>
	25	Sábado 06 de Junio	Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C (Segunda Reunión)	<u>Confirmada</u>
	26	Jueves 11 de Junio	Municipio de Choachi, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	27	Viernes 12 de Junio	Municipio de Chipaque, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	28	Domingo 14 de Junio	Localidad 20 Sumapaz, Bogotá D.C	<u>Confirmada</u>
	29	Martes 16 de Junio	Municipio de Venecia, Cundinamarca	<u>Confirmada</u>
	30	Pendiente	Localidad de San Cristóbal, Bogotá D.C	Por Confirmar en reunión preparatoria
	31	Pendiente	Municipio de Une, Cundinamarca (<i>Segunda Reunión</i>)	Por Confirmar en reunión preparatoria
	32	Pendiente	Municipio de Cubarral, Meta	Por Confirmar en reunión preparatoria
	33	Pendiente	Municipio de Cabrera, Cundinamarca	Por Confirmar en reunión preparatoria

NOTA ACLARATORIA: Las reuniones de concertación en territorio serán programadas en una reunión preparatoria, la cual tiene como objetivo la realización de una reunión virtual con los representantes y líderes de cada uno de los municipios que hacen parte del proceso de delimitación participativa del páramo Cruz Verde-Sumapaz, así como de los municipios, alcaldías, secretarías de ambiente, defensoría del pueblo y personería municipal. Durante este espacio se definirá la planificación y preparación logística de las jornadas de concertación, acordando aspectos fundamentales como: **fecha, hora, lugar, estimación de participantes, transporte y los medios más efectivos para llevar a cabo la convocatoria**, la cual se propone realizar con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la reunión en territorio, así como resolver dudas e inquietudes que surjan del proceso.

-El cronograma ajustado se publica semanalmente en el minisitio Cruz Verde Sumapaz Avanza.