



ST 361/17 +Autos Juzgado 40		Propuesta Accionantes		Nueva Propuesta Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	
Fase	Fechas y requisitos	Opción	Fechas y requisitos		
Mesa de interlocución Regional	<b>Reuniones:</b> 2 <b>Fecha:</b> 17 sep-2022 en Cabrera <b>Fecha:</b> 26 sep-2022 en CAN <b>Solicitudes:</b> - apoyo de transporte - alimentación	De acuerdo, se puede realizar pero <b>no implica generar acuerdos homogenizantes</b> para todo el territorio de páramo.	<b>Fecha:</b> 19 de sep-2022 <b>Reuniones:</b> 1 <b>Riesgo:</b> Algunas comunidades mencionan ser reuniones excluyentes y no la avalan. MOSTRAR LAS ACTAS DE LA MESA DE INTERLOCUCION 12 DE FEBRERO DE CHOACHI, GUAMAL Y COLOMBIA, MUNICIPIOS QUE DECIDIERON CONTINUAR CON EL AVANCE DEL PROCESO.		
Mesas de Interlocución local/municipal	<b>Fecha:</b> 30 oct/22 <b>Reuniones:</b> 31 reuniones fase inf. 31 reuniones en Consulta 31 reuniones concertación= <b>93 reuniones</b> <b>Solicitudes:</b> Definir temáticas	Corresponde a la planeación, no obstante las temáticas deben ser TODAS las ordenadas en la ST 361/17	<b>Fecha:</b> 30 nov/22 <b>Reuniones restantes:</b> 15/1mes- fase informativa. <b>Riesgos:</b> Definición de fechas con algunas alcaldías y desgastes del equipo		
Mesa de Seguimiento y articulación	2x fase  En la propuesta se menciona que estas mesas legitimaran los resultados y consensos.	Corresponde a la planeación. <b>PRESENTAR Y UNIFICAR DE RESULTADOS Y CONSENSOS.</b> Es menester verificar los lugares para realizarla buscando vincular a todas las entidades territoriales, comunidades y actores sociales. 1x informativa 2x concertación 2xconsulta  El alcance de la mesa no es de legitimación. Esto se da a nivel local.	<b>Fechas:</b> De acuerdo al desarrollo <b>Reuniones:</b> 5 <b>Riesgos:</b> Al realizarse a través de la plataforma tecnológica hay dificultad de las comunidades para conectarse.		
Fase convocatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publicar trazabilidad</li> <li>- 20 días anticipación</li> <li>- pautas con emisoras</li> </ul>	Corresponde a la planeación. <b>ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON ENFOQUE CAMPESINO</b>	<b>Situaciones a considerar:</b> Oficina de comunicaciones - \$ pago de pautas- tiempos de publicación.		
Fase informativa	1x municipio = 31 Fecha: 2.5 meses 1 noviembre- 11 diciembre 2022 - <b>2xsemana</b>	1xmunicipio a menos que se requieran más por parte de las comunidades= 31.  <b>ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON ENFOQUE CAMPESINO</b>	<b>Reuniones:</b> 15 reuniones pendientes <b>Programación actual:</b> 6 municipios <b>Riesgo:</b> el equipo deberán trabajar todos los fines de semana- Ausencia de entes de control y entidades. <b>% reprogramación:</b> 40%		
Fase Consulta e iniciativa	<b>Tiempo:</b> 3.5 meses 6 reuniones x municipio- 1xineludible y rotativas= <b>217</b>	2 reuniones x municipio abordando los 6 temas de dialogo. Se agrupan en tres mesa temáticas 1. Delimitación y parámetros de protección de	<b>Tiempo:</b> mínimo 6 meses (depende equipos) <b>Equipos:</b> <b>3xmunicipio:</b> 1 de recordar información, 2 consulta e		



	<p><b>CRC NODOS VEREDALES</b>  <b>19 NO CRC = 38 REUNIONES (2XMPPIO)</b>  <b>12 SI CRC = 83 VEREDAS - 42 REUNIONES =498 REUNIONES</b>  <b>TOTAL= 536</b></p> <p><b>Agrupar temas</b></p> <p>1- PMA+ZRC+POT+PDET+EOT- -zonificación ambiental participativa</p> <p>2- Delimit.+enfoque de género</p> <p>3- Coordinación y participación</p> <p>4- Recurso hídrico+“Franja de delimitación”</p> <p>5- Reversión+Saneamiento</p> <p>6- Fiscalización+Financiación</p>	<p>fuentes hídricas.</p> <p>2. Reversión, sustitución y modelo de financiación</p> <p>3. Instancia de coordinación y sistema de fiscalización.</p> <p>Sobre las mesas temáticas de La Coordinadora</p> <p>1. ZRC- incluirlo en instancia de coordinación+ diálogo+ articulación= voluntad entidades -Zonificación va después de la delimitación.</p> <p>2. Enfoque diferencial (St361/17) campesino. Se define con cada municipio el enfoque a emplear con mayor énfasis (intergeneracional, género, transversales)</p> <p>3. Participación es requisito de la sentencia y auto.</p> <p>4. En el páramo incluye el área de referencia la cual incluye la franja de transición bosque paramos.</p> <p>5.Saneamiento es un ejercicio que sobrepasa el propósito de la delimitación, se da en implementación y vincula otras entidades como la ANT, SNR y el IGAC (Quien haga sus veces)</p> <p>6. De acuerdo</p> <p>Donde hace presencia la coordinadora (12 municipios) los municipios se organizaran en nodos veredales.</p>	<p>iniciativa=186</p> <p><b>2xmpio= 62 REUNIONES</b></p> <p><b>Deberán tratarse todos los temas para evitar desequilibrio de información.</b></p> <p><b>CRC PRESENTARÁ DOCUMENTO DONDE LAS VEREDAS AVALAN ESTA ORGANIZACION DE LOS NODOS</b></p>
<p><b>Construcción de propuesta integrada de delimitación = 1 mes</b></p>			
<p><b>Fase concertación</b></p>	<p><b>Tiempo:</b> 2.5 meses  <b>Reuniones:</b> 39 reuniones 1xmun + 8 subregionales</p>	<p>Por experiencias previas la concertación no es lineal, toma tiempo y requiere esfuerzos adicionales como: mediadores, sesiones extensas, recursos, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar alcance subregionales</li> </ul>	<p><b>Tiempo:</b> 6 meses mínimo  <b>Reuniones:</b>2x mun= 93</p>
<p><b>Observaciones al proyecto de acto</b></p>	<p>No proponen</p>	<p>Algunas comunidades no cuentan con acceso a internet para emitir sus comentarios, han solicitado desde la fase de</p>	<p><b>Podemos consolidar equipos municipales para que apoyen en la recolección de observaciones</b></p>



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE**

<b>administrativo</b>		consulta que estas observaciones se hagan in situ.	<b>Reuniones:</b> 31
<b>Emisión de la resolución</b>	No proponen	Requiere revisión de todas las áreas técnicas y OAJ	<b>Tiempo:</b> 1 mes